

**ANEXO I - PORTARIA PGJ Nº 1.986/2023****(EDITAL DE EXERCÍCIO SIMULTÂNEO – GACE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TERCEIRO SETOR)**

| <b>ATIVIDADE</b>                                                                                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>                       | <b>PERÍODO ESTIMADO</b> | <b>STATUS</b> | <b>OBSERVAÇÕES PERTINENTES</b>                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir plano de atuação                                                                                                                                                    | Coordenação<br>CAO PPTS                  | Março/23                | CUMPRIDO      |                                                                                                             |
| Definir Município de Atuação                                                                                                                                                | Coordenação e Equipe técnica<br>CAO PPTS | Abril/23                | CUMPRIDO      | Critério utilizado: Municípios que realizam maior quantitativo de repasses para entidades do terceiro setor |
| Realizar levantamento das entidades do terceiro setor existentes no Município selecionado                                                                                   | Equipe técnica<br>CAO PPTS               | Abril/23                | CUMPRIDO      | Fonte de informação: Portal Tome Conta do TCE-PE                                                            |
| Contato com os Promotores de Justiça para envio do projeto e exposição do levantamento                                                                                      | Coordenação<br>CAO PPTS                  | Maio/23                 | CUMPRIDO      |                                                                                                             |
| Capacitação dos servidores das promotorias                                                                                                                                  | Equipe técnica<br>CAO PPTS               | 1º junho/23             |               | Agendada para 1º de junho                                                                                   |
| Realizar 1ª checagem do Portal da Transparência dos Municípios e entidades selecionados                                                                                     | Equipe PJ                                | Junho/Julho/23          |               |                                                                                                             |
| Instaurar PA a partir da 1ª certidão de constatação e Expedir ofício aos entes e entidades para comparecimento à audiência de exposição do projeto e dos dados obtidos      | PJ e GACE                                | Agosto/23               |               |                                                                                                             |
| Realizar reunião entre o CAO, os Promotores de Justiça, os representantes dos entes e entidades para esclarecer os termos do projeto e expor as irregularidades verificadas | Coordenação<br>CAO, PJ e GACE            | Agosto/23               |               |                                                                                                             |
| Expedir ofício encaminhando o 1º checklist aos entes e entidades para fins de ajuste das irregularidades em 80 (oitenta) dias                                               | PJ e GACE                                | Agosto/23               |               |                                                                                                             |
| Realizar 2º checklist                                                                                                                                                       | Equipe PJ                                | Dezembro/23             |               |                                                                                                             |

|                                                                                                      |                                                     |                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Expedir recomendação para ajustes em 20 dias                                                         | PJ e GACE                                           | Dezembro/23          |  |  |
| Realizar 3º checklist                                                                                | Equipe PJ                                           | Janeiro/24           |  |  |
| Propor assinatura de TAC ao Município e às entidades para adequações no Portal ou ajuizamento de ACP | Coordenação CAO PPTS e GACE e Promotores de Justiça | Janeiro/fevereiro/24 |  |  |
| Realizar reunião de finalização do projeto entre o CAO, GACE e os Promotores de Justiça              | Coordenação CAO PPTS e GACE e Promotores de Justiça | Fevereiro/24         |  |  |
| Gerar relatório final                                                                                | CAO PPTS                                            | Março/24             |  |  |

## **ANEXO II - PORTARIA PGJ Nº 1.986/2023**

**(EDITAL DE EXERCÍCIO SIMULTÂNEO – GACE PATRIMÔNIO PÚBLICO E TERCEIRO SETOR)**

| <b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b> |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA</b>                     | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                          |
| 10/07/2023                      | Último dia do prazo para habilitação aos editais de exercício simultâneo.                 |
| 14/07/2023                      | Data limite para publicação da lista preliminar de habilitados.                           |
| 18/07/2023                      | Data limite para o encaminhamento dos pedidos de desistência e das eventuais impugnações. |
| 21/07/2023                      | Data limite para publicação da lista final de habilitados.                                |
| 01/08/2023                      | Início do exercício simultâneo.                                                           |